

เอกสารรับมอบงานและปิดโครงการ (Project Handover & UAT Sign-off)

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ BoostSMS
บริษัท: บริษัท อีซี่สลิป จำกัด (Easyslip Co., Ltd.)

1. รายละเอียดและไทม์ไลน์โครงการ (Project Timeline)

โครงการนี้เป็นการจัดหาซอฟต์แวร์ต้นทางและดำเนินการพัฒนาต่อยอดโดยทีมงานภายใน เพื่อให้รองรับการใช้งานตามมาตรฐานของบริษัท โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้:

ช่วงเวลา	รายละเอียด
08/07/2568	จัดซื้อและรับมอบ Source Code ตั้งต้น (Core System)
09/07 - 18/07/2568	ปรับปรุงโครงสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ (UX/UI Improvement) และระบบ User Flow
14/07 - 06/08/2568	พัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติม (Feature Enhancement) เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ
07/08 - 15/08/2568	ทดสอบระบบรวม (System Integration Test) และทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT)

2. รายการ Functional Requirements

โครงการนี้ประกอบด้วย Function โดยรวมทั้งซอฟต์แวร์ต้นทางดำเนินการ และพัฒนาต่อ ยอดโดยทีมงานภายใน มีรายละเอียด Function ดังนี้

2.1 ระบบส่งข้อความ SMS

No.	ฟังก์ชัน	สถานะ	หมายเหตุ
1	ส่ง SMS ผ่านหน้าระบบ	ผ่าน	
2	ส่ง SMS แบบตั้งเวลา (Scheduled Send)	ผ่าน	
3	ส่งผ่าน Sender Name แบบกำหนดเองที่ลงทะเบียนไว้	ผ่าน	
4	รองรับ Unicode (ภาษาไทย/อังกฤษ/Emoji)	ผ่าน	
5	คำนวณเครดิต เมื่อข้อความเกิน 70/160 ตัวอักษรแบบอัตโนมัติ	ผ่าน	

2.2 ระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact List)

No.	ฟังก์ชัน	สถานะ	หมายเหตุ
1	จัดการรายชื่อผู้ติดต่อผ่านหน้าระบบ	ผ่าน	
2	นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อด้วยไฟล์ CSV/Excel	ผ่าน	
2	จัดกลุ่ม และแท็กของรายชื่อผู้ติดต่อ(Tag/Group)	ผ่าน	
3	Export รายชื่อผู้ติดต่อเป็น CSV	ผ่าน	

2.3 ระบบรายงานและ Analytics

No.	ฟังก์ชัน	สถานะ	หมายเหตุ
1	Dashboard แสดงข้อมูล	ผ่าน	
2	รายงานรายวัน/รายเดือน	ผ่าน	
2	Export รายงานเป็น CSV	ผ่าน	

2.4 API Integration

No.	ฟังก์ชัน	สถานะ	หมายเหตุ
1	API สำหรับส่ง SMS	ผ่าน	
2	API Authentication	ผ่าน	
3	API OTP	ผ่าน	

2.5 Billing & Credit Management

No.	ฟังก์ชัน	สถานะ	หมายเหตุ
1	การซื้อแพ็คเกจ เพิ่มเครดิต	ผ่าน	
2	หักเครดิตอัตโนมัติเมื่อส่ง SMS สำเร็จ	ผ่าน	

2.6 Admin Panel & User Management

No.	ฟังก์ชัน	สถานะ	หมายเหตุ
1	Role-Based Access Control ([Admin], [Operator], [Viewer])	ผ่าน	
2	การจัดการข้อมูลลูกค้า	ผ่าน	
3	การตรวจสอบ อนุมัติข้อผู้ส่ง	ผ่าน	

3. สรุปผลการทดสอบระบบ (UAT Summary & KPIs)

ผลการทดสอบบนสภาพแวดล้อมจริง (Production Environment) ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568

มีรายละเอียดดังนี้:

หัวข้อการทดสอบ	เกณฑ์การวัดผล (KPIs)	ผลการทดสอบ
SMS Delivery Rate	อัตราส่งถึงผู้รับสำเร็จ > 99%	Pass (99.8%)
System Latency	ความเร็วการประมวลผลเฉลี่ย < 200ms	Pass (145ms)
Data Integrity	ความถูกต้องของสถานะและการตัดเครดิต 100%	Pass (100%)
Defect Resolution	Critical & Major Bugs ต้องถูกแก้ไขทั้งหมด	Resolved (100%)

4. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้พัฒนาบริษัท มูน ริทิม จำกัด ขอโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิ์ทั้งปวงใน BoostSMS Repository v1.0 ให้แก่ บริษัท อีซีสลิป จำกัด โดยสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย:

- 5.1 Source code ทั้งหมดที่เขียนขึ้นเพื่อโครงการนี้
- 5.2 Configuration files, build scripts, deployment scripts
- 5.3 Custom libraries/modules ที่พัฒนาขึ้นใหม่

- 5.4 Test suites (unit tests, integration tests, automated tests)
- 5.5 โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema & Documentation)
- 5.6 เอกสารคู่มือการใช้งานและการเชื่อมต่อ (User & API Documentation)
- 5.7 สิทธิ์การเข้าถึงระบบจัดการหลังบ้าน (Admin Panel Access)

5. การยืนยันรับมอบและเข้าสู่ระยะบำรุงรักษา (Final Sign-off)

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้ ให้ถือว่าโครงการพัฒนา BoostSMS ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์และ พร้อมใช้งานจริง (Ready for Use)

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

หน้าที่งานหลังจากวันนี้จะเปลี่ยนจากระยะการพัฒนา (Development Phase) เข้าสู่ ระยะการบำรุงรักษาและเฝ้าระวัง (Maintenance & Monitoring Phase) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติ

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย วิศวกร)
ตำแหน่ง DevOps Engineer
ผู้ส่งมอบงาน

ลงชื่อ.....
วิโรจน์ แก้วม่วง

(นายวิโรจน์ แก้วม่วง)
ตำแหน่ง CEO, บริษัท อีซี่สลิป จำกัด
ผู้รับมอบงาน